



IDA-HARJU
KOOSTÖÖKODA

Probleemid taotlustes

Nelijärve
14. oktoober 2011
Tiina Sergio



Tüüpilisi probleeme projektitaotlustes

- Taotleja ei alusta idee elluviimist vallavalitsuses läbiarutamisega ja kooskõlastamisega
- Ei selgitata välja külaelanike suhtumist projekti
- Jääb puudu oskustest ja tahtmisest kaasata valda, külaelanikke ja ettevõtjaid projekti elluviimisele
- Ei ole selge, kuidas objekt valmis saab ja kuidas teda edaspidi kasutama hakatakse



Tüüpilised vead projektitaotlustes

- Maaküsimus on lahendamata, maa ei ole taotleja omandis
- Probleemid ehitusloaga
- Kiputakse taotlema lähtuvalt mitte oma küla vajadusest, vaid naabrite eeskujust
- Ei osata eelarvet planeerida ja rahaga säästlikult ümber käia



Tüüpilised vead projektitaotlustes

- Vähesest planeerimisajast tingitud probleemid:
 - taotlusest ei selgu eesmärk
 - tegevused ei ole lahti kirjutatud
 - hinnapakkumusi ei ole piisavalt
 - **puudub seos IHKK strateegia ja KOV arengukavaga**



Tüüpilised vead projektitaotlustes

- Eelarve ja hinnapakkumus ei lähe kokku
- Hinnapakkuja ja pakkumuse saaja vahel on seos Haldusmenetluse seaduse mõistes
- Taotletakse toetust üld- ja püsikulude katmiseks
- Väga üldsõnalised projektid
- Riskianalüüs puudu
- **Liiga palju tegevusi ühes projektis**

